

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области
«Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г.Энгельса»

413100 г. Энгельс, пл. Свободы, д.11, тел./факс: 8(8453)56-84-10
ИНН 6449019008 КПП 644901001 ОГРН 1026401980582,
сайт: <https://энгельс-оши1.пф/> эл: en-school@mail.ru

«Утверждено»
Директор _____ В.В. Попов
Протокол № 163 от 04.04.2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 35b3bd0067ad42ac45cffa537d11a240
Владелец Попов Владимир Владимирович
Действителен с 16.07.2021 по 16.07.2022

«Дорожная карта»
по подготовке к переходу на ФГОС НОО и ООО
с 1 сентября 2022 года

Цель: создание организационных и нормативных условий для перехода на новые ФГОС НОО, ООО.

№	Мероприятия	Срок реализации	Ответственные	Планируемый результат
1	Создание и организация деятельности рабочей группы по организации постепенного перехода на новые ФГОС НОО, ООО	Декабрь 2021	Директор Заместитель директора по УВР	Координации деятельности ГБОУ СО «школа-интернат АОП №1 г.Энгельс» по переходу на новые ФГОС НОО, ООО
2	Изучение пакета нормативных и методических материалов по введению ФГОС НОО, ООО	По мере поступления информации ОТ Министерства просвещения Российской Федерации	Заместитель директора по УВР Члены рабочей группы	Планирование действий с учётом рекомендаций по введению ФГОС НОО, ООО
3	Создание условий для сопровождения организации введения ФГОС НОО, ООО	В течение всего периода	Заместитель директора по УВР Члены рабочей группы	Планомерное введение ФГОС НОО, ООО

4	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 г.	Август 2022 г.	Директор Заместитель директора по УВР	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного переходу на новые ФГОС НОО и ООО
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов школы и родителей обучающихся	Ежегодно, в течении учебного года	Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР Члены рабочей группы	Отчёты, приказы о проведенных просветительских мероприятиях
6	Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Июнь 2022	Заместитель директора по УВР Члены рабочей группы	Аналитическая справка об оценке условий школы с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
7	Анализ соответствия материально-технической базы школы для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Июнь 2022	Заместитель директора по АХР	Аналитическая справка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022 г.	Заместитель директора по УВР Заведующий библиотеки	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение школы учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
9	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно	Заместитель директора по УВР Члены рабочей группы Ведущий электроник	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, школьного уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО на сайте школы
10	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 1 сентября 2022 г.	Директор Заместитель директора по УВР Члены рабочей группы	Приказ о внесении изменений в программу развития школы

11	Внесение изменений и дополнений в Устав школы (при необходимости)	До 1 сентября 2022 г.	Директор Заместитель директора по УВР Члены рабочей группы	Устав школы
12	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2022 г.	Заместитель директора по УВР Члены рабочей группы	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
13	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 1 сентября 2022 г.	Заместитель директора по УВР Члены рабочей группы	Должностные инструкции
14	Разработка на основе примерных основных образовательных программ НОО, ООО основных образовательных программ НОО, ООО школы, календарного плана, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 1 сентября 2022 г.	Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР Члены рабочей группы	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО, ООО Основная образовательная программа НОО, ООО
15	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочих программ воспитания, календарных планов на заседании педагогического совета	До 1 сентября 2022 г.	Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР Члены рабочей группы	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочих программ воспитания, календарных планов
16	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 1 сентября 2022 г.	Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР Члены рабочей группы	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
17	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 20 августа 2022 г.	Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР	Рабочие программы педагогов по учебным предметам
18	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Директор Заместитель директора по УВР	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка

			Члены рабочей группы	
19	Утверждение модели договора между школой и родителями (законными представителями)	До 20 августа 2022 г.	Директор Заместитель директора по УВР	Приказ об утверждении модели договора между школой и родителями (законными представителями). Договор между школой и родителями (законными представителями)
20	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года	Заместитель директора по УВР	Протоколы заседаний педагогического совета
21	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО, ООО по новому ФГОС НОО, ООО	В течение всего периода	Заместитель директора по УВР Члены рабочей группы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
22	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 г.	Заместитель директора по УВР	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
23	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 20 августа 2022 г.	Заместитель директора по УВР	Аналитическая справка
24	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 31 августа ежегодно	Директор Заместитель директора по УВР	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
25	Размещение на сайте школы-интерната информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО в закладе «ФГОС-2021»	ежегодно	Заместитель директора по УВР Ведущий электроник	Сайт школы-интерната Пакет информационно-методических материалов
26	Изучение и формирование мнения родителей (законных представителей) о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО,	В течение всего года	Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР Педагог-психолог	Сайт школы-интерната, информационный стенд в холле школы-интерната. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога